

Aneks nr 1
do umowy nr RG.272.4.2023.MS z dnia 17.04.2023 r.

zawarty w dniu 03 sierpnia 2023 r. w Młynarach, pomiędzy:

1. **Gminą Młynary** ul. Dworcowa 29, 14-420 Młynary, reprezentowaną przez :
Panią Renatę Wiolettę Bednarczyk - Burmistrza Miasta i Gminy Młynary
przy kontrasygnacie Pani Katarzyny Rynkowskiej - Skarbnika Miasta i Gminy Młynary,
zwaną dalej **Zamawiającym**,
- a
2. **Panią Anną Pyzak** prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo
Transportowo-Sprzętowe Budownictwa „PYZAK” Anna Pyzak 11-100 Lidzbark
Warmiński ul. Dąbrowskiego 11, NIP 743-123-55-79, REGON 280597682,
reprezentowaną przez Pana Cezarego Pyzak – pełnomocnika właścicielki Anny Pyzak
zwaną dalej **Wykonawcą**,

§ 1.

1. W trakcie wykonywania umowy nr RG.272.4.2023.MS z dnia 17.04.2023 r. nastąpiła konieczność zmiany terminu realizacji umowy z uwagi na przedłużające się procedury formalne związane z uzyskaniem decyzji i uzgodnień, niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej.
2. Z uwagi na powyższe okoliczności na podstawie § 14 ust. 9 pkt 1 umowy, Strony dokonują jej zmiany w ten sposób, że ustalony w § 2 ust. 2 pkt 1) zapis otrzymuje brzmienie:
1) etap 1 – w terminie do 6 miesięcy od dnia jej zawarcia.

§ 2.

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

§ 3.

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

P.T.S.B. „PYZAK”
PEŁNOMOCNIK
Cezary Pyzak

GMINA MŁYNARY

14-420 MŁYNARY, ul. Dworcowa 29
☎ (55) 248-60-82 📠 (55) 248-64-00
woj. warmińsko-mazurskie
REGON 170748130 NIP 578-31-09-418

ZAMAWIAJĄCY

B U R M I S T R Z

mgr Renata Wioletta Bednarczyk

**SKARBNIK
MIASTA I GMINY MŁYNARY**

mgr Katarzyna Rynkowska