Umowa na ,Przebudowe budynkéw Ofrodka Kultury oraz obiektow Stadionu Miejskiego w Mlynarach
wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej”

UMOWA NR RG.272.4.2023.MS
Zawarta w dniu 17 kwietnia 2023 roku w Miynarach pomigdzy:

GMINA MLYNARY z siedzibg w Miynarach przy ul. Dworcowa 29, NIP 578 31 09 418, REGON
170748130,

reprezentowang przez:
1. Panig Renate Wiolette Bednarczyk — Burmistrza Miasta i Gminy Miynary
2. Panig Katarzyne Rynkowskg — Skarbnika Miasta i Gminy Miynary
zwanym dalej ZAMAWIAJACYM

a Annag Pyzak prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa Przedsigbiorstwo Transportowo —
Sprzetowego Budownictwa ,PYZAK” Anna Pyzak 11-100 Lidzbark Warminski, ul. Dgbrowskiego 11
NIP: 743 — 123 - 55 - 79, REGON: 280597682,

reprezentowanym przez:
Pana Cezarego Pyzak — petnomocnika wtascicielki Anny Pyzak
zwanym dalej WYKONAWCA

wylonionym w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (t.). Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.) — dalej: ustawa Pzp.

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu
o program funkcjonalnb - uzytkowy oraz wykonanie rob6t budowlanych w zakresie przebudowy
i wymiany Zrédta ogrzewania budynku Osrodka Kultury oraz odwodnienia i modernizaciji boiska
do pitki noznej w Miynarach w oparciu o sporzgdzony przez Wykonawce projekt budowlany.
Roboty budowlane beda obejmowaé migdzy innymi:

1) przebudowe budynku Osrodka Kultury, w tym:
a) remont wybranych pomieszczer: m.in. kottowni, garderoby, sali kinowej ze sceng, holu, WC,
pomieszczenia elektrycznego, kasy, biura i projektora,
b) dostawa i montaz wyposazenia sali kinowej min. systemu nagta$niajgcego, wideo,
scenicznego, sieci LAN oraz WiFi, i dodatkowego wyposazenia Sali,
¢) wymiana instalacji elektryczne;j,
2) przebudowa obiektu stadionu miejskiego, w tym:
a) wykonanie termomodernizacji pawilonu sportowego oraz budowa instalacji fotowoltaicznej
zgodnie z:
- Projektem Budowlanym ocieplenia $cian i stropu pawilonu sportowego autorstwa inz.
Elzbiety Bukowskiej z kwietnia 2020 r.,
- Projektem Budowlanym zasilania obiektu pawilonu sportowego w Miynarach
z odnawialnych Zrédel energii — instalacja fotowoltaiczna autorstwa inz. Wojciecha
Swietonia z marca 2020 r.,
- Audytem Energetycznym dla przedsiewziecia termomodernizacyjnego budynku
socjalnego autorstwa mgr inz. Jacka Kawczynskiego z marca 2020 r.
b) modernizacja ptyty boiska do gry w pitke nozng, w tym:
- odwodnienie ptyty boiska i placu treningowego,
]
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- dostawa i montaz wyposazenia boiska min. bramek do pitki noznej o wymiarach 7,32x2,
44 m, chorggiewki narozne z poliweglanu, pitkochwyty z bezweziowej siatki
polipropylenowej lub polietylenowej o wielko$ci oczek 8x8 cm o grubosci 5 mm.
Przedmiot umowy realizowany jest w ramach zadania pn. ,Przebudowa budynkéw Oérodka
Kultury oraz obiektow Stadionu Miejskiego w Miynarach wraz z montazem instalacji
fotowoltaicznej”.

W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca wykona w szczegoélnosci:
1) Mapy do celéw projektowych;
2) dokumentacje projektows;

3) roboty budowlane polegajgce na wykonaniu dociepleniu pawilonu sportowego oraz
instalacji fotowoltaicznej, zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektows, o ktérej mowa
w §1 zdanie drugie;

4) roboty budowlane polegajace na wykonaniu naprawy remontu pomieszczen, odwodnienia
i modernizacji plyty boiska do pitki noznej, zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
projektowa, o ktorej mowa w §1 ust. 2 pkt 2 umowy;

5) dostawa i montaz nowego kotta olejowego, wyposazenia i urzadzen systemu
nagtadniajgcego i audiowizualnego w sali kinowo — widowiskowej oraz boiska, zgodnie
z zatwierdzong dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w §1 ust. 2 pkt 2 umowy

6) dokumentacje geodezyjng powykonawczag w wersji elektronicznej w formacie dxf i pdf;

7) przeniesie na Zamawiajgcego majatkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowe;,
o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy oraz do dokumentacji powykonawczej, o ktorej
mowa w §1 ust. 2 pkt 4 umowy na warunkach okreslonych w § 7 umowy;

8) zawrze umowe ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej zwigzanej z wykonywaniem
przedmiotu umowy na warunkach okreslonych w § 12 umowy;

9) udzieli gwarancji jakosci na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy
na warunkach okreslonych w § 13 umowy;

10)udzieli gwarancji na infrastrukture towarzyszacg na warunkach okreslonych przez
producenta;

11)udzieli gwarancji na wyposazenie i urzadzenia nagtasniajace zamontowane w sali kinowo -
widowiskowej oraz boisku do pitki noznej na warunkach okreslonych przez producenta.

Realizacja przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostata podzielona
na nastepujgce etapy:

1) etap 1 — obejmujgcy wykonanie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2
pkt 1i 2 umowy;

2) etap 2 - obejmujgcy wykonanie robét budowlanych oraz dostawe i montaz urzadzen
i wyposazenia, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 3-5 umowy wraz z dokumentacja
powykonawczg, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 6 umowy.

W ramach realizacji etapu 2, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy, Wykonawca bedzie
zobowigzany do realizacji zadan, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 6—11 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, opracowaé
i uzgodni¢ z Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej Harmonogramem,
w ktorym beda uszczegotowione etapy realizacji przedmiotu umowy oraz terminy rozpoczecia
i zakonczenia tych etapbéw, z zastrzezeniem, ze w odniesieniu do Etapu 2 realizagjj,
Harmonogram bedzie zawierat podziat robét, ktdrych realizacja jest planowana do odbiorow
czesciowych, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Umowy, wraz ze wskazaniem ich wartosci. W ramach
podziatu robét nalezy w pierwszej kolejnosci wyodrebnié roboty wykonywane sitami wiasnymi
oraz roboty wykonywane przez Podwykonawce/Podwykonawcéw na podstawie umow
o podwykonawstwo. Harmonogram powinien byé wykonany, w takim stopniu szczego%owosu
aby Zamawiajgcy mial mozliwo$¢ wyodrebnienia z Harmonogramu rodzaju i warto$ci
ktére zostang powierzone Podwykonawcy.
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6.

7.

10.

11.

12.

13.

14.

Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy obejmuje:

1) dokumentacje projektowg budowlang wraz z uzyskaniem niezbednych do wykonania
umowy warunkéw, decyzji, uzgodnien, opinii;

2) dokumentacje projektowg wykonawcza;
3) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robé6t budowlanych;
4) uzyskanie pozwolenia na budowe (jezeli wymagane),

5) Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji wodnoprawnych i innych
decyzji wymaganych przepisami prawa (jezeli wymagane)

Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 umowy obejmuje:

1) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg oraz dokumentacje geodezyjno-kartograficzng;

2) oryginalne atesty i $wiadectwa potwierdzajace dopuszczenie do stosowania uzytych przy
realizacji zamdwienia materiatéow budowlanych, elementéw wykoriczenia statego
wyposazenia i technologii;

3) instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urzgdzer zamontowanych w wyniku realizacji
robot.

Dokumentacja powykonawcza, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 umowy, powinna zawierac
dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu — zgodnie z rozporzadzeniem ministra gospodarki
przestrzennej i budownictwa z 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.

Roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy, obejmuja docieplenie budynkow,
wymiane stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaz kotta olejowego i instalacji fotowoltaicznej.

W ramach realizacji rob6ét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy,
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dostawy i montazu kotta olejowego, wyposazenia
sali kinowo — widowiskowej i boiska do pitki noznej, w tym m.in. urzadzeh do systemu
nagfaéniania, audiowizuainego oraz innych dostaw niezbednych do prawidlowej realizacji
niniejszej umowy zgodnie z programami funkcjonalno-uzytkowymi (dalej: PFU) stanowigcymi
zatacznik nr 1 i nr 2 do Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

Infrastruktura towarzyszaca, o ktérej mowa w § 1 ust. 9 umowy musi spetnia¢ normy
bezpieczerstwa wymagane dla danego wyrobu, tj. powinna posiada¢ odpowiedni certyfikat CE,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi
danego wyrobu.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, trescia
specyfikacji warunkoéw zamowienia (dalej: SWZ), a takze zgodnie z PFU stanowigcym
zatgcznik nr 1 do umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami i polskimi normami oraz
zobowigzuje sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej
uzgodnionym.

Wszystkie przyjete w projekcie i wbudowane materialy i urzgdzenia powinny posiadac
stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim
prawem.
§2
Termin wykonania zamowienia
Przedmiot umowy, o ktébrym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie do
18 miesiecy od dnia jej zawarcia.
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2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ poszczegdine etapy, o ktérych mowa w § 1 ust. 3
umowy, w nastepujgcych terminach:

1) etap 1 —w terminie do 4 miesiecy od dnia jej zawarcia,

2) etap 2 — w terminie do 18 miesiecy od dnia jej zawarcia.

3. Z zastrzezeniem § 14 ust. 1 pkt 3 umowy, termin wykonania przedmiotu umowy i terminy
wykonania poszczegdinych etapow, nie mogg ulec zmianie.

4. Zmiana terminéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 i 2 umowy, w okoliczno$ciach, o ktérych mowa
§ 14 ust. 9 umowy, dokonywana jest z zachowaniem formy pisemne;j.

§3

Obowiagzki stron umowy

1. Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia zobowigzani sg
wspoldziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zamodwienia.

2. Do obowiagzkéw Zamawiajacego nalezy, w szczegoéinosci:

1)

2)
3)
4)
5)

wprowadzenie Wykonawcy na teren rob6t w terminie, o ktorym mowa § 5 ust. 5
umowy;

wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

dokonywanie odbioréw, o ktérych mowa § 5 ust. 1 umowy;

zaptata Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy.

3. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegéinosci:

1

2)
3)

4)
5)

6)
7)

8)

przekazanie Zamawiajgcemu:

a) projektu budowlanego i projektéw technicznych obejmujacych wszystkie niezbedne
branze w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej kompletnej dokumentac;ji
projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy oraz w § 1 ust. 6 umowy, oraz

b) dwoch egzemplarzy w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza w wersji
elektronicznej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3
umowy oraz § 1 ust. 7 umowy;

realizacji poprawek i/lub uzupetien i/lub usuniecia usterek w trybie przewidzianym w §
5 ust. 17 umowy;

oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, z zachowaniem
terminu realizacji etapu 1, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy;

ponoszenie kosztéw zuzytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robét;

petnienie funkgcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamowienia
podwykonawcom;

przygotowanie zaplecza budowy na terenie rob6t oraz sprawowanie dozoru mienia na
terenie robodt;

zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

wykonywanie robét oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z wiasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa
i higieny pracy, w tym w szczegélnoSci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie
miejsc prowadzenia robdt, zapewniajgce podczas wykonywania robét budowlanych
catkowite bezpieczenistwo 0s6b przebywajacych na terenie robét i w jego poblizu,
zgodnie z przepisami rozporzgdzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy;
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9) wykonanie robot z materialow wilasnych, ktére powinny odpowiadac jakosciowo
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. W przypadku
watpliwej jako$ci materiatdw uzytych do wybudowania, Zamawiajacy ma prawo
wykonania badan tych materialow zgodnie z obowigzujacymi normami w celu
stwierdzenia ich jako$ci. Jesli badania wykazg, ze jakos¢ zastosowanych materiatow
nie spetnia wymogow, o ktérych mowa, wéwczas Wykonawca zostanie obcigzony
kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany;

10) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych
przedmiotem umowy posiadaly odpowiednie kwalifikacije oraz przeszkolenia
i uprawnienia wymagane przepisami prawa;

11) ustanowienie kierownika budowy i kierownikdéw branzowych, przy czym kierownik
budowy bedzie upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawey i do
sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami
wyznaczonymi do wykonania roboét;

12) prowadzenie na biezaco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

13)zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu. Niezgtoszenie tych robét daje Zamawiajacemu podstawe do
zgdania odkrycia robot i przywrocenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko
Wykonawcy;

14)wykonanie badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan
wymaganych na etapie odbioru;

15) zapewnienie i pokrycie kosztow peinej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej tgcznie
z okresleniem wspétrzednych oraz sporzadzeniem inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przez uprawnionego geodete;

16) uzyskanie zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na wybudowanie infrastruktury
towarzyszgcej. W celu uzyskania zgody Wykonawca udokumentuje spetnienie przez
dane wyroby norm bezpieczenstwa wymaganych dia danego wyrobu;

17)umozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu
budowy w kazdym terminie;

18) biezgce sprzatanie i wywozenie materiatdw z rozbidrki. Uporzadkowanie terenu robét
po zakonczeniu robét zajetych na czas wykonywania robot. W przypadku
niewywigzywania sie z tego obowigzku Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami
sprzatania i wywiezienia materiatéw z budowy;

19) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych —
przekazanie powstatych odpadéw do utylizacji (Wykonawca jest wytwércg odpadow
w rozumieniu przepisdw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

20) udziat w corocznych przeglagdach gwarancyjnych zgodnie z § 13 ust. 8 umowy.

4. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$é za:

L
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a) przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robét, jak
i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie przyjetym od
Zamawiajgcego lub majgce zwigzek z prowadzonymi robotami,

b) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robét i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

c¢) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikéw i oséb trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

d) wszelkie szkody bgdace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w pelnej
wysokosci,

<
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e) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektéw, drog i terenu, a takze
urzadzen i aparatury znajdujgcych sie na terenie robét.
§4

Przedstawiciele stron

1. Do biezgcych kontaktéw w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, kazda ze stron
wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) ze strony Zamawiajacego:

a) INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO:

Imie i nazwisko: Grzegorz Kusiak Tel.: 609 779 953e-mail: amelbud@interia.p! ,

a) PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO:

Imie i nazwisko: Ewelina Cyrankiewicz Tel.: 55 618 22 32; e-mail: inwestycje@mlynary.pl ,
2) ze strony Wykonawcy:

a) PROJEKTANT w specjalnosci architektonicznej:

Imie i nazwisko: Magdalena Zwolinska Tel.: 601 513 066

e-mail: arch.magda.zwolinska@wp.pl

b) PROJEKTANT w specjalnosci sanitarnej:

Imie i nazwisko: Beata Ferek Tel..: 604 970 804; e-mail: ferbea@o2.pl

c¢) KIEROWNIK BUDOWY:

Imie i nazwisko: Cezary Pyzak Tel.: 604 254 948; e-mail: biuro@pyzak.pl
d) KIEROWNICY BUDOWY BRANZY ELEKTRYCZNEJ:

Imie i nazwisko: Mariusz Szapiel Tel.: 694 104 014 e-mail: myan@wp.pl
d) KIEROWNICY BUDOWY BRANZY sanitarnej:

Imie i nazwisko: Beata Ferek Tel.: 604 970 804; e-mail: ferbea@o2.pl

2. Projektanci, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b umowy s3 odpowiedzialni za kontakt
z Zamawiajacym w trakcie realizacji etapu 1, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy.
Kierownik budowy, o ktérym mowa w §4 ust. 1 pkt 2 lit. ¢ umowy jest odpowiedzialny
za kontakt z Zamawiajacym w trakcie realizacji etapu 2, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2
umowy.

3. W przypadku zmiany oséb przedstawicieli stron ilub danych do kontaktu, o ktérych mowa
w §4 ust. 1 pkt 1 i 2 umowy, strona dokonujaca takiej zmiany jest zobowigzana do
niezwtocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego braku,
wszelkie informacje izawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom
z wykorzystaniem znanych danych bedg uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie
wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, oile zostanie potwierdzona pisemnym
zawiadomieniem, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

4. Przedstawiciele stron, o ktérych mowa w:

1) §4 ust. 1 pkt 1 oraz §4 ust. 1 pkt 2 lit. a i b umowy, sa upowaznieni do podpisania
protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 umowy oraz protokotu
odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy;

2) §4 ust. 1 pkt 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 2 lit. ¢ umowy, sg upowaznieni do podpisania protokotu
z wprowadzenia na teren robdt, o ktérym mowa w § 5 ust. 5 umowy, protokotéw odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 umowy,
protokotéw odbioru czesciowego, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 umowy oraz protokotu
odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 umowy.
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5.

Przedstawiciele Zamawiajgcego sg upowaznieni rowniez do zglaszania zastrzezen do
protokotéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 16 umowy, oraz do zglaszania roszczen, wnioskow,
polecen i uwag w okresie gwarancji.

Zmiana przedstawicieli Wykonawcy, o ktoérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy w trakcie jej
realizacji moze nastagpi¢ wytacznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiajgcego przed
dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spetnienia przez nowo wskazane osoby warunkow
i kryteriéw stawianych w stopniu nie mniejszym niz do oséb zaproponowanych w tresci oferty

§5
Odbiory
. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
1) odbiér wstepny dokumentacji projektowej — na podstawie protokotu zdawczo-
odbiorczego;

2) odbidr ostateczny dokumentacji projektowej (odbiér etapu 1) — na podstawie protokotu
odbioru czesciowego;

3) odbiory czeéci robét budowlanych — na podstawie protokotu odbioru czgsciowego;
4) odbiér koricowy robét (odbior etapu 2) — na podstawie protokotu odbioru koricowego;

5) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — na podstawie wpiséw
dokonywanych w dzienniku budowy.

W celu dokonania odbioru wstepnego dokumentaciji projektowej, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
pkt 1 umowy, Wykonawca dostarczy na adres Zamawiajgcego kompletng dokumentacje
projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 oraz w § 1 ust. 6 umowy. Zamawiajacy potwierdzi
kompletno$¢é dokumentacji projektowej w protokole zdawczo-odbiorczym.

Zamawiajgcy dokona ostatecznego odbioru dokumentacji projektowej w terminie 7 dni
roboczych od dnia podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z § 5 ust. 2 umowy.

Pozytywny odbiér ostateczny dokumentacji projektowej — odbiér etapu 1, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy, zostanie potwierdzony protokotem odbioru czesciowego,
podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag
i zastrzezen.

Wprowadzenie Wykonawcy na teren robét nastapi w terminie 5 dni roboczych od otrzymania
prawomocnej decyzji — pozwolenia na budowe. Z wprowadzenia Wykonawcy na teren robét bedzie
sporzadzony  protokdét  wprowadzenia z udzialem  przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

5.

Wykonawca zgtosi gotowosé do odbioru czesci robdt, wysytajac zawiadomienie za
posrednictwem poczty elekironicznej, uzywajac danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1
umowy.

Zamawiajacy dokona odbioru czesci rob6t w terminie 5 dni roboczych od daty przystapienia do
odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydluzy¢ w okolicznosciach, o ktérych mowa
w § 5 ust. 16 i 17 umowy.

Pozytywny odbiér czesci robot, o ktérym mowa w § 5 ust. 7 umowy, zostanie potwierdzony
protokolem odbioru czeéciowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego | Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

Rozliczenie odbioru czesci robét bedzie nastepowaé nie czesciej niz w miesigcznych okresach
rozliczeniowych.

Wykonawca zgtosi gotowo$é do odbioru koricowego robét, wysytajac zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajac danych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1
umowy. Gotowoéé do odbioru oznacza, ze Wykonawca wykonat roboty budowlane, o ktérych
mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, oraz skompletowat dokumentacjg powykonawcza, o ktérej

?aw w §1 ust. 2 pkt 3 umowy oraz w § 1 ust. 7 umowy.
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10. Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego robot w terminie 10 dni roboczych od daty

11.

przystgpienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze sie wydluzy¢
w okolicznosciach, o ktorych mowa w § 5 ust. 16 i 17 umowy.

Pozytywny odbiér etapu 2, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy, zostanie potwierdzony
protokotem odbioru koncowego, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

12. Nieobecnos¢ przy odbiorze kierownika budowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b umowy

nie wstrzymuje czynno$ci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do
zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioru.

13. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu potrzebe w zakresie dokonania odbioru robét zanikajacych

i ulegajgcych zakryciu za posrednictwem poczty elektronicznej, uzywajgc danych, o ktérych
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy.

14. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, beda dokonywane przez inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgloszenia przez Wykonawce
potrzeby w tym zakresie, zgodnie z §5 ust. 14 umowy. Odbiory robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu zostang potwierdzone w dzienniku budowy.

15. Zamawiajacy ma prawo wprowadzi¢ do protokotéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 24

umowy, uwagi i zastrzezenia, w szczegélno§ci odnoszace sie¢ do zgodno$ci sposobu realizacji
przedmiotu umowy, z wymaganiami okreslonymi w PFU, zapisami SWZ, oraz przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa.

16. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zgdania od Wykonawcy dokonania poprawek i/lub

uzupetnien iflub usuniecia usterek, w szczegdlnosci jezeli:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 oraz w § 1 ust. 6 umowy bedzie
posiadata bledy powodujgce jej niezgodnosé z przepisami powszechnie obowigzujacego
prawa lub powodujgce jej niezgodno$¢ z wymogami okreslonymi w PFU;

2) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy zostang wykonane niezgodnie
z wymogami technicznymi, odebrang, zgodnie z w § 5 ust. 4 umowy, dokumentacjg
projektowsa lub przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa;

3) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy zostana wykonane z uzyciem
materiatéw, ktore nie uzyskaty atestu lub swiadectwa potwierdzajgcego ich dopuszczenie
do stosowania;

4) infrastruktura towarzyszaca nie spetnia norm bezpieczenstwa wymaganych dla danego
wyrobu; :

5) Wykonawca nie dostarczyt kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 1
ust. 2 pkt 3 umowy oraz w § 1 ust. 7 umowy;

- a uwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie zostaly wskazane w protokole odbioru czesciowego
lub protokole odbioru koricowego, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 i 4 umowy.

17. Jezeli poprawki lub uzupeinienia lub usuniecie usterek, bedzie realizowane po uptywie

terminéw wykonania stosownie etapu 1 lub etapu 2 umowy, a dodatkowo, terminy te zostang
przekroczone o wiecej niz 10 dni, Zamawiajacy moze zrealizowaé poprawki, uzupetnienia oraz
usungé usterki na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

18. Za termin wykonania etapu 1 i etapu 2 umowy uwazaé sie bedzie date zgtoszenia przez

/

Wykonawce gotowosci do odbioru na zasadach okreslonych stosownie w § 5 ust. 2 umowy
oraz w § 5 ust. 10 umowy, o ile protokét odbioru czesciowego, o ktorym mowa w §5 ust. 4
umowy, oraz protokét odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 12 umowy, zostanie
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy bez uwag
i zastrzezen. Jezeli w trakcie odbioréw zostang zgloszone uwagi lub/i zastrzezenia, za termin
wykonania etapu 1 i etapu 2 umowy uwazac sie bedzie date podpisania stosownie protokotu
odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 4 umowy, oraz protokotu odbioru korncowego,

/ ktérym mowa w § 5 ust. 12 umowy, bez uwag i zastrzezen. /\
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§6

Wynagrodzenie i warunki jego platnosci

1. Za wykonanie cato$ci Przedmiotu umowy Wpykonawcy bedzie nalezne wynagrodzenie
ryczattowe w kwocie 6 315 788,46 zt brutto, (stownie: sze$¢ milionéw trzysta pigtnascie tysiecy
siedemset osiemdziesiagt osiem 46/100 ztotych), w tym podatek Vat 23%: 1 452 631,35 zl.

2. Wynagrodzenie ryczatowe wskazane w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty poniesione przez
Wykonawce w zwiazku z wykonaniem niniejszej umowy i nie moze byé zmienione, chocby
w czasie zawierania umowy nie dato sie przewidzie¢ doktadnego rozmiaru lub kosztéw prac.
W tym przypadku Wykonawca o$wiadcza, ze nie bedzie wnosit zadnych roszczen z tego tytutu.

3. Przedmiot umowy bedzie wykonany zgodnie z harmonogramem prac, w ktérym strony
w szczegobinosci okresla, ktére prace bedg podiegaty odbiorowi czgSciowemu.

4. Zamawiajgcy wyptaci wynagrodzenie Wykonawcy w trzech transzach:

a) po wykonaniu 5% prac wskazanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym Zamawiajacy
wyptaci 5% wynagrodzenia okreslonego w umowie,

b) po wykonaniu 50% prac wskazanych w harmonogramie rzeczowo - finansowym Zamawiajacy
wyptaci 45% wynagrodzenia okreslonego w umowie,

c) po wykonaniu cato$ci prac przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym
Zamawiajgcy pozostatg cze$¢ wynagrodzenia.

5. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane na podstawie faktury VAT
czesciowej i faktury VAT koncowej.

Rozliczenie czesciowe

6. W celu dokonania rozliczenia cze$ciowego Wykonawca informuje Zamawiajgcego o wykonaniu prac

podlegajacych odbiorowi czeéciowemu oraz przedstawia Zamawiajgcemu zestawienie wykonanych
prac.

7. Zamawiajgcy sprawdza zestawienie wartosci wykonanych prac, dokonuje ewentualnych korekt
przediozonych zestawien.

8. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zakresu i wykonanych rob6ét w sposéb okreslony
w ust. 6 , Wykonawca wystawia fakture VAT cze$ciowg za wykonanie ww. prac.

9. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przenoszenia na Wykonawce na podstawie faktur VAT
ewentualnych kosztéw powstatych po jego stronie i nieobjgtych niniejszg umowg a wyniktych
z dziatalno$ci Wykonawcy w zakresie prawidiowego i petnego wykonywania przedmiotu umowy.

10. Wykonawca jest uprawniony i zobowigzany do wystawienia faktury VAT w terminie 7 dni od
dnia podpisania przez Zamawiajacego koricowego protokotu zdawczo-odbiorczego, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1. Zaptata wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 nastgpi w terminie do 30 dni od
dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem ust. 23.

11. Ponadto Wykonawca jest uprawniony i zobowigzany do wystawienia faktur VAT czesciowych
w terminie 7 dni od dnia podpisania przez Zamawiajacego protokofu odbioru wykonanych rob6t.
Zaptata wynagrodzenia nastapi w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia Zamawiajagcemu
prawidiowo wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem ust. 18.

12. Podstawg zaptaty wynagrodzenia beda prawidlowo wystawione faktury zgodnie z zapisami
w ust. 3 na Zamawiajgcego tj. na Gmine Miynary, ktéra jest czynnym ptatnikiem podatku VAT.
Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym platnikiem podatku od towaréw i ustug (VAT) i ma nadany
NIP.

13. Podstawa wystawienia faktury jest protokdt potwierdzenia zaawansowania wykonanych robét,
okreslonych w kosztorysie ofertowym, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

14. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w fakturze VAT. Za date zaptaty strony uznajg date obcigzenia konta Zamawiajgcego kwota
wynagrodzenia. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w fakturach Vat
wystaw)anych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy nalezy do niego, zostat dla niego utworzony
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wydzielony rachunek Vat na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej i jest numerem
wiasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (splitpayment), zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z 2020 r,,
poz.106 ze zmianami).

15. Miejscem zaplaty jest bank Zamawiajgcego.

16. Przelew wierzytelno$ci wynikajgcy z niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody stron pod
rygorem niewaznosci.

17. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, a Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy
w terminach ptatnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

18. W celu potwierdzenia realizacji wskazanego w ust. 12 obowigzku, Wykonawca zobowigzany
jest wraz z fakturg VAT dostarczyé pisemne o$wiadczenia Podwykonawcéw (dalszych
Podwykonawcow), kidrych wynagrodzenie jest czescig sktadowa wystawionej przez Wykonawce
faktury. Oswiadczenie powinno zawieraé zestawienie rob6t wykonanych przez Podwykonawcéw
(dalszych Podwykonawcow), zestawienie kwot, ktore sg nalezne Podwykonawcom (dalszym
Podwykonawcom) z tej faktury, numer i date wystawionej faktury i oswiadczenia, ze wszelkie
naleznosci zostaly zaptacone przez Wykonawce i Podwykonawcow.

19. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty lub nie dostarczenia oswiadczenia o zaptacie
wynagrodzenia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy bez odsetek, na podstawie zawartych umoéw o podwykonawstwo,
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 15.

20. Wykonawca ma prawo wnie$é uwagi co do zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie nie diuzszym niz 10 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy informacji Zamawiajgcego o takim zamiarze i mozliwo$ci wniesienia uwag.
W przypadku wniesienia uwag przez Wykonawce w podanym wyzej terminie, stosuje sie przepisy
art.465 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

21. Podstawg bezposredniej zaptaty, o ktdrej mowa powyzej, bedzie:

1) prawidlowo wystawiona faktura Wykonawcy z zataczonymi potwierdzonymi za zgodnos$é
z oryginaltem kopiami prawidlowo wystawionych faktur (rachunkéw) Podwykonawcow,
sporzadzonymi przez Wykonawce i Podwykonawce za ten sam okres rozliczeniowy, okreslajacymi
zakres rzeczowy robét, wynikajacy z uméw o podwykonawstwo, lub

2) wniosek Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zaplate wraz z zataczong kopig
wystawionej przez niego faktury (rachunku) potwierdzonej za zgodnos$é z oryginatem i protokotem
odbioru robot/dostaw/ustug objetych fakturg (rachunkiem), podpisanym przez strony umowy
o podwykonawstwo.

22. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nastapi
pod warunkiem nie zgloszenia przez Wykonawce uwag w okreslonym w ust. 15 terminie.
Bezposredniej zaplaty Zamawiajgcy dokona w terminie do 14 dni od dnia uplywu terminu
okreslonego w ust. 15.

23. Kwoty wyptacone przez Zamawiajgcego Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom)
zostang potracone z wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym taczna warto$¢ wynagrodzen
wyptaconych Wykonawcy i Podwykonawcom nie moze przekracza¢ kwoty okreslonej w ust. 1.

§7
Prawa autorskie

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1
umowy, autorskie prawa majatkowe do utwordw w rozumieniu ustawy z 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w wyniku wykonania niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy nabywa wylgczne nieograniczone autorskie prawa majgtkowe do korzystania
i rozporzgdzania utworami w catosci lub fragmentach, bez ograniczen przestfzennych,
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samodzielnie lub z innymi dzietami (utworami), w kraju i za granicg, na caly czas trwania
ochrony praw majgtkowych, na wszystkich polach eksploataciji, a w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie egzemplarzy utworu,
w catosci lub czeéci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie zawierania
umowy technika,

2) w zakresie obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych utrwalono — wprowadzenie
do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu lub egzemplarzy;

3) rozpowszechnianie utworu — publiczne prezentowanie lub odtwarzanie, wySwietlanie
w calosci lub czesci, bez ograniczen ilosciowych, dowolng znang w dacie umowy technikg
(w tym technikg drukarska, w pamieci komputera, pamigci typu flash, zapisu cyfrowego,
magnetycznego, w sieciach multimediainych w tym typu Internet lub Intranet), a takze
publiczne udostepnienie utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep
w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

4) korzystanie poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczen);

5) udostepnienie odpowiednim organom na potrzeby wydania Iub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli, a takze innym podmiotom w razie koniecznosci
powierzenia im wykonania przedmiotu umowy lub usunigecia usterek i wad.

. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje z dniem podpisania przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, w przypadku:

1) dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy — protokotu odbioru
czesciowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy bez uwag i zastrzezen;

2) dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 umowy — protokotu odbioru
koricowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 umowy bez uwag i zastrzezen.

. Wykonawca oéwiadcza, ze dokumentacja projektowa oraz dokumentacja powykonawcza nie
narusza praw autorskich oséb trzecich — dla korzystania irozporzadzania, a takze dla
eksploatacji i wprowadzania zmian do utworéw powstalych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy nie jest wymagana zgoda oséb trzecich. W przypadku zgloszenia przez osoby trzecie
zastrzezenh dotyczacych praw autorskich, firmy, ochrony znaku towarowego, naruszenia dobr
osobistych lub naruszenia innych przepiséw prawa, Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen z tego tytutu.

. Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworOw nalezy do wylacznej
kompetencji Zamawiajgcego.

§8
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Zamawiajacy zada od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zwanego dalej zabezpieczeniem.

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

. Wykonawca jest zobowigzany wnie$¢ zabezpieczenie, w wysokosci 2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy tj. kwote 126 315,77 zt (stownie: sto
dwadziescia szesé tysiecy trzysta pietnascie 77/100 ztotych), przed zawarciem umowy.

. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedilug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach
wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

. Zamawiajgcy wyraza zgode/nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach
wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

. Zamawiajgcy wyraza zgode/nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia
z naleznosci za czesciowo wykonane $wiadczenia. W takim przypadku, w dniu zawarcia
umowy Wykonawca jest obowigzany wnie$¢ co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia,

ﬁsienie peinej wysokoéci zabezpieczenia nie moze nastgpi¢ pézniej niz do potowy okresu,
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na ktory zostata zawarta umowa. Zamawiajgcy wptaca kwoty potrgcane na rachunek bankowy
w tym samym dniu, w ktérym dokonuje zaplaty faktury (tylko gdy okres realizacji zamowienia
Jest dluzszy niz rok i przewidziano ptatnoéci czesciowe).

7. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451 ustawy Pzp.
8. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koficowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 12 umowy;

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uplywa okres
rekojmi, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy.

9. Zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej powinno zosta¢ wptacone przelewem na
rachunek bankowy Zamawiajgcego w banku: PKO BP S.A. o numerze rachunku: 63 1020 1752
0000 0502 0160 6649 tytut przelewu: Zabezpieczenie ,,Przebudowa budynkéw Osrodka
Kultury oraz obiektéw Stadionu Miejskiego w Miynarach wraz z montazem instalacji
fotowoltaicznej”. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniezna powinno by¢
dostarczone w formie oryginatu, przez Wykonawce do siedziby Zamawiajacego, najpdzniej
w dniu podpisania umowy — do chwili jej podpisania. Tre$¢ o$wiadczenia zawartego w
gwarancji lub w poreczeniu musi zostaé zaakceptowana przez Zamawiajgcego przed
podpisaniem umowy.

10. Jezeli okres, na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres

nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

11. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez
wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Wyplata, o ktérej mowa w ust. 12, nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§9
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng;

1) za kazdy dzien zwloki w realizacji etapu 1, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 umowy,
w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 1 umowy — w wysokosci 0,3% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

2) za kazdy dzien zwloki w realizacji etapu 2, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 umowy,
w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 2 pkt 2 umowy — w wysokosci 0,3% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

3) za kazdy dzieri zwtoki w usunieciu wad, o ktérych mowa w § 13 ust. 5 umowy, w okresie
trwania rekojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu okreslonego w § 13 ust. 6 umowy —
w wysokosci 0,3% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy;

4) z tytutu odstgpienia od umowy przez ktéragkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w§ 6 ust. 1
umowy;

5) ztytutu:

a) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcg, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

b) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany; /\
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c) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

e) braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytulu zmiany wysokoséci wynagrodzenia dokonanej na zasadach okreslonych w § 14
ust. 1 pkt 1 lit. e umowy w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy przypadek opisanego tu
naruszenia.

6) z tytulu naruszenia postanowieri § 11 (klauzula spoteczna) w wysokosci 0,3% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

2. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-6, ustalone za kazdy rozpoczety dzien zwioki,
stajg sie wymagalne za:
1) kazdy rozpoczety dzieh zwloki — w tym dniu;
2) kazdy nastepny rozpoczety dzien zwioki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia kar umownych okreslonych w ust. 1 niniejszego
paragrafu z naleznego Wykonawcy Rob6t wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy. Wykonawca Robét wyraza zgode na potrgcenie kar umownych
z wymagalnego wynagrodzenia.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogéinych,
o ile warto$é poniesionej szkody przekracza wysoko$¢ kar umownych, do wysoko$ci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Kary umowne opisane w ust.1 sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg taczeniu.

6. Wykonawca Robét ponosi odpowiedzialno§é odszkodowawcza w stosunku do Zamawiajgcego
za dziatania i zaniechania wlasne oraz osob, z ktérych pomocg zobowigzania bedace przedmiotem
Umowy wykonuje.

7. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkéw
wynikajgcych z umowy.
§ 10
Podwykonawstwo

1. Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie bgdz
z udziatem podwykonawcéw, z zastrzezeniem ze kluczowe czes$ci zamdwienia wskazane
w ust. 2, zostang zrealizowane przez Wykonawce osobiscie.

2. Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce catosci robét
budowlanych zgodnie z projektem budowlanym sporzgdzonym w oparciu o program
funkcjonalno-uzytkowy stanowigcym zatgcznik Nr 1 do Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujgcej czesci zaméwienia
nastepujacym podwykonawcom:

a) Nazwa Podwykonawcy: ......................e.
¢ Opis powierzonej czesci zamoéwienia: ..........................

e Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca powotuje sig¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ...... NIE............... (tak/nie)

4. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w § 10 ust. 3 w trakcie realizacji zaméwienia i przekazania informacji
na temat nowych podwykonawcow, ktérym w poézniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje czesci zamédwienia.

*¢li zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykpnawca powotywal sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu
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wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykazaé Zamawiajgcemu, ze:

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powoltywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia oraz

brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego Podwykonawcy.

Przepisu ust. 5 nie stosuje sie¢ wobec podwykonawcéw niebedgcych podmiotami, na ktérych
zasoby Wykonawca powolywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do
dalszych Podwykonawcow (chyba, ze w toku postepowania weryfikowane byly podstawy
wykluczenia Podwykonawcy niebedgcego podmiotem ftrzecim, na zasadach okre$lonych
w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp).

Postanowienia dotyczace Podwykonawcy odnoszg sie wprost réowniez do dalszego
Podwykonawcy oraz uméw zawieranych miedzy podwykonawca i dalszym podwykonawca
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynac;ji.

W celu powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcy, Wykonawca zawiera
umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawieraé postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegolnosci:

a) okres$lenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zaméwienie publiczne zostato
udzielone Wykonawcom, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie (konsorcjum)
i wspélnie wystepujg w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna byé zawarta z wszystkimi czionkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektdérymi z nich;

b) zakres rob6t przewidzianych do wykonania;

c) termin realizacji robét, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy oraz
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 5 umowy (zatgcznik
nr 2 do umowy);

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robét, z zastrzezeniem Ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdét naleznego
Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajgcego z niniejszej umowy);

f) wymég zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

g) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawcg, przy czym nie moze ona by¢é mniej korzystna dla dalszego
Podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, kiérej przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych, jest zobowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotgczy zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przediozonym projektem umowy.

12. Zamawiajagcy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy

o podwykonawstwo, moze wnieS¢ do niej pisemne zastrzeZenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznacza¢ to bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
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13. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca moze
przedlozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci
zastrzezenia Zamawiajgcego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 10 ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przediozyé
Zamawiajgcemu, po$wiadczong przez przedkiadajgcego za zgodno$é z oryginatem, kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
Zamawiajgcego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

15. Zamawiajgcy w terminie do 10 dni od dorgeczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo moze
zgtosi¢ sprzeciw do tresci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to bedzie akceptacje
umowy o podwykonawstwo.

16. Zamawiajgcy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczeg6lnosci gdy:

a) nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

b) bedzie zobowigzywata podwykonawce do realizacji kluczowych cze§ci zaméwienia,
o ktérych mowa w § 10 ust. 2 umowy;

c) bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconego $wiadczenia;

d) bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od
odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

e) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegélnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych
umow od zgody Wykonawcy i od akceptacji Zamawiajacego;

f) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktére w ocenie Zamawiajgcego beda mogty utrudniaé lub
uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej trescig;

g) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujgce prawa i obowiazki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
umowy

17. Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektéw uméw
o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

18. Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
Zamawiajgcego, wylgczona jest odpowiedzialnos$¢ solidarna Zamawiajacego z Wykonawca
za zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy za wykonanie czynno$ci przewidzianych niniejszg umowa.

19. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartoséci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy okreslonej w § 6 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000 zi.

20. W przypadku, o ktorym mowa w § 10 ust. 19 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

21. Procedure, o kitérej mowa w § 10 ust. 19 i 20 umowy, stosuje sie rowniez do wszystkich
27imméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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. Wykonawca, powierzajac realizacje rob6t Podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we

wiasnym zakresie zapilaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
z zachowaniem terminéw pfatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagainego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za wykonane
i odebrane roboty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, kibrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.

§11
Klauzula spoteczna

. W 2zwigzku z zastosowaniem klauzuli spolecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy
o prace 0s6b wykonujgcych czynnoéci w zakresie realizacji zaméwienia w sposéb okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikéw wykonujacych
nastepujgce czynnosci:

a) roboty instalacji sanitarnych,
b) roboty ogoélnobudowlane,
c) operatora w zakresie obstugi koparek, przez caty okres wykonywania tych czynnosci.

W odniesieniu do os6b wymienionych § 11 ust. 1 umowy, Zamawiajacy wymaga
udokumentowania przez Wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy
faktu zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przediozenie Zamawiajgcemu:

a)oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b)oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, lub

c) po$wiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
lub

d)innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

W przypadku zmiany os6b zatrudnionych przez Wykonawce do wykonywania czynnoS$ci
o ktérych mowa w § 11 ust. 1 umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
stosownych dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 i dotyczacych nowego pracownika, w
terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnos$ci, o ktérych mowa w
§ 11 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w § 11 ust. 1
umowy, w calym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajgcy jest w szczegblnosci
uprawniony do zadania:

a) aktualnych o$wiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 2 umowy,

b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w =zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,
o ktérym mowa w § 11 ust. 1 umowy.
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§12
Ubezpieczenie

. Wykonawca jest zobowigzany nie pézniej niz w terminie wprowadzenia na budowe, o ktérym
mowa w § 5 ust. 5 umowy, posiada¢ umowe ubezpieczenia, ustanawiajgcg ochrong od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalno§ci gospodarczej w
okresie realizacji zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze suma ubezpieczenia nie moze by¢
nizsza niz kwota brutto, o ktérej mowa w postanowieniu § 6 ust. 1, a suma gwarancyjna nie
moze by¢ nizsza niz 100% tej kwoty.

Nie p6zniej niz w dniu wprowadzenia na budowe, Wykonawca jest zobowigzany okazac
Zamawiajgcemu oryginat polisy potwierdzajgcy zawarcie umowy lub uméw ubezpieczenia w
wymaganym zakresie.

. Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w peinej wysokosci optacaé na swéj koszt skiadki
ubezpieczeniowe z tytutu uméw lub umowy ubezpieczenia.

. W przypadku gdy Wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie okreslonym w § 12
ust. 1 umowy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na
koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§13
Gwarancja i rekojmia
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy obejmujgcy:

a) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy — na okres ..................
miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 12

umowy;
b) infrastrukture towarzyszaca, o ktérej mowa w § 1 ust. 10 umowy na warunkach producenta.

. Okres rekojmi na roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy, wynosi
.............. miesiecy od dnia podpisania protokoiu odbioru korcowego, o ktérym mowa w § 5
ust. 12 umowy.

. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.

. Jezeli z powodu wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi, osoby trzecie wystgpiag
z roszczeniami o naprawienie szkody, ktoérej przyczyng powstania byla wada, Wykonawca
poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg szkody.

. O powstatych w okresie gwarancji i rekojmi wadach i/lub usterkach, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce na piémie, niezwiocznie po powzieciu takiej informaciji.

. W okresie gwarancii i rekojmi Wykonawca jest zobowigzany przystapi¢ do usuwania wad lub
usterek w ciagu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i $wigta, oraz usungé wady
lub usterki najpozniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o powstatych wadach
zgodnie z § 13 ust. 5 umowy. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach moze
zostac wydiuzony za zgodg Zamawiajgcego.

. W razie nieusuniecia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy
usunie je na koszt Wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikajgcych z gwarancji lub
rekojmi. Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia. W takim przypadku petng nalezno$¢ za wykonane roboty Zamawiajgcy ma prawo
potracié z kwoty wniesionej przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérym mowa w § 8 umowy.

. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do udziatlu w corocznych przegladach
gwarancyjnych. O terminach przegladéw gwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce w formie pisemnej lub elektroniczne;j.

. Wykonawca usuwa zgloszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki wramach
wy odzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

= 17
Pl N

N



Umowa na ,,Przebudowe budynkéw Oérodka Kultury oraz obiektéw Stadionu Miejskiego w Mlynarach
wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej”

§ 14

Zmiana umowy

1. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ Wykonawcy wykonanie
robét dodatkowych, tj. wykraczajacych poza zakres zobowigzania umownego Wykonawcy,
niezbednych do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, w przypadku gdy ich wykonanie
stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia mimo dziatania
Zamawiajacego z nalezyta starannoscia.

2. Zmiana zawartych w umowie postanowiern moze by¢ dokonana, jezeli zajdg okoliczno$ci,
o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp.

3. Strony przyjmuja, ze wycena rob6t dodatkowych nastapi na podstawie protokotu koniecznosci
sporzagdzonego przez Wykonawce robét i zaopiniowanego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, do ktérego bedzie zalagczony kosztorys ofertowy sporzadzony na wskaznikach
i parametrach zgodnych ze wskaznikami i parametrami wyceny zakresu podstawowego.

4. W przypadku gdy Strony nie uzgodnig warunkéw realizacji robét, o ktérych mowa w ust. 3,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo powierzy¢ wykonanie robot dodatkowych osobie trzecis;,
a Wykonawca w niezbednym zakresie skoordynuje z nimi prace przez siebie realizowane.

5. Zamawiajgcy w trakcie wykonywania niniejszej umowy ma prawo wystgpi¢ do Wykonawcy
z Zzadaniem wykonania niezbednych elementéw prac w ramach realizacji Przedmiotu umowy
w sposéb odmienny niz wskazany w przekazanej Wykonawcy dokumentacji projektowej, jezeli
takie oczekiwanie wynika z racjonalnego uznania, ze wprowadzone zmiany bedg stuzyly
znacznemu podniesieniu jakosci wykonania lub efektywnos$ci dziatania Przedmiotu Umowy,
a zasadnos$¢ ich wykonania byta trudna do przewidzenia przed przystgpieniem do wykonania
Przedmiotu Umowy. Tego rodzaju zmiana w wykonywaniu jakiejkolwiek czesci prac wymaga
sporzadzenia przez Strony aneksu do niniejszej umowy. Zadanie dokonania zmiany powinno
zostaé zgtoszone Wykonawcy przez Zamawiajgcego na piémie na co najmniej 7 dni przed
rozpoczeciem przez Wykonawce wykonywania tych prac, ktérych przedmiotowe zadanie dotyczy.
Tego rodzaju zmiana nie bedzie rozumiana przez Strony jako wykonanie przez Wykonawce robét
dodatkowych.

6. Dopuszcza sie zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa

w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli zmiany te

bedg mialy wplyw na koszty wykonania zamoéwienia. W tym celu Wykonawca zwréci sie do

Zamawiajacego o przeprowadzenie negocjacji w zakresie zmiany wynagrodzenia, przedktadajac

kalkulacje wptywu powyzszych zmian na koszty wykonania zamoéwienia.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é dokonania zmiany w przypadkach uméw zawieranych na

okres diluzszy niz 6 miesiecy w zakresie, o ktérym mowa w art. 432 Pzp, na nastepujgcych

zasadach:

1) Strony moga zadaé zmiany wynagrodzenia wylgczenie w przypadku, gdy wskaznik, o ktérym
mowa w pkt 6 zmieni sie co najmniej o +/- 3%, jednak zadanie zmiany moze zosta¢ ztozone
drugiej stronie nie wczesniej, niz po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy;

2) zmiana wynagrodzenia bedzie miata zastosowanie od pierwszego peinego miesigca
kalendarzowego, po miesigcu w ktérym limit okreslony w pkt 1 zostanie osiggniety, a kolejne
zmiany wskaznika waloryzacji bedg odbywaé co najmniej po uptywie trzech petnych miesiecy
od miesigca, w kiérym poprzednio ustalono wskaznik;

3) waloryzacji podlega¢ bedzie wytaczenie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty pozostate do
wykonania w okresie podlegajacym waloryzac;ji;

4) waloryzacji nie bedzie podlegaé¢ wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zwigzane ze
sposobu swiadczenia, w szczegblnoéci roboty dodatkowe lub zamienne;
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5) waloryzacji podlega¢ bedzie wylaczenie wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane
w terminie zakofczenia robot, a po uptywie tego terminu wynagrodzenie nie bedzie ulegato
dalszym zmianom;

6) waloryzacja bedzie sie odbywaé¢ w oparciu o wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej
(tablica 1) OGOLEM publikowane przez Prezesa Giownego Urzedu Statystycznego.
W przypadku, gdyby te wskazniki przestaly by¢ dostgpne, zastosowanie bedg miaty inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS;

7) obliczenie wysokos$ci kwot do zaptaty Wykonawcy nastgpi wg. wzoru:

Kz=Kp*W/100
gdzie:
Kz — kwota waloryzaciji
Kp — kwota do zwaloryzowania
W — wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej (tablica nr 1) OGOLEM;
8) maksymalna nominalna warto$é zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiajgcego
w zwiazku z zastosowaniem niniejszego ustepu wynosi 2% wynagrodzenia ofertowego;
9) zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wyczerpuje
roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiana, o ktdrej mowa w 439 Pzp;

10) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w zwigzku z zastosowaniem
niniejszego ustepu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na okres diuzszy, niz 12 miesigcy (liczony wraz
z wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia
Podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu stosuje sie¢ odpowiednio;

11) zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w formie aneksu do Umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do zatgczania do zgdania, o ktérym mowa w pkt 1, szczegélowego sposobu
wyliczenia, o ktérym mowa w ust. 9 oraz zaktualizowanej zgodnie z powyzszymi zasadami
tabeli elementéw wynagrodzenia ryczattowego, a Zamawiajgcy ma prawo jej weryfikacji;

12) obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie jednostronnego oswiadczenia
Zamawiajacego i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy

8. Zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia, w przypadku:

1) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych zwigzanych
z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektéw
budowlanych (bunkry, fundamenty, §ciany szczelne itp.) skutkujgcych niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub
materiatowych;

2) wycofania z produkcji materiatéw przyjetych w dokumentac;ji.
9. Zmiany terminu realizacji, w przypadku:

1) dziatania organéw administracji lub gestoréw sieci zwigzanego z przekroczeniem
okreslonych przez prawo termindw wydawania wymaganych w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamdwienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

2) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania
ofertg - o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania oferta do dnia
zawarcia umowy,

3) dziatania sity wyzszej,

4) wystgpienia warunkéow atmosferycznych uniemozliwiajagcych w sposob obiektywny
wykonywanie robét zgodnie z zatozeniami projektowymi oraz normami techniczno -
budowlanymi, w szczegdlnosci wystgpowanie przez kolejnych 5 dni roboczych obfitych
opadéw deszczu lub $niegu lub zalegajgcego $niegu lub temperatur ponizej 5 stopni
Celsjusza ponizej zera, potwierdzonych przez inspektora nadzoru,

5) wstrzymania robot przez wlasciwe organy nadzoru z przyczyn niezawinionych przez

/JQ’ykonawce,
/ / / .
D

C,}/ﬂ/‘y ( /;{{7

19

\



{

2

N,

Umowa na ,,Przebudowe budynkéw Osrodka Kultury oraz obiektéw Stadionu Miejskiego w Mlynarach
wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej”

6) dokonania przez autora projektu, w trybie nadzoru autorskiego, zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie, kiérego Wykonawca realizuje roboty budowlane w zakresie
uniemozliwiajacym zachowanie terminu realizacji Umowy,

7) konieczno$ci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien, nie dajgcych sie przewidzie¢
przy zawieraniu Umowy,

8) koniecznosci wykonania nieprzewidzianych robé6t dodatkowych lub zamiennych,

10. Podstawag dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 pkt 1, bedzie potwierdzenie w
dokumentacji budowy, przez inspekiora nadzoru, wystapienia opisanych okolicznosci
uzasadniajgcych wstrzymanie robét, z okresleniem okresu wstrzymania robét wplywajacego na
zmiane terminu i sporzadzenie protokotu koniecznosci — zatwierdzonego przez zamawiajgcego.

11. Wykonawca jest zobowigzany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu terminowego
do zaktualizowania i uzgodnienia z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo-finansowego,
o ktorym mowa w § 1 ust. 5 umowy, z zastrzezeniem ze w przypadku zawarcia aneksu
terminowego, z uwagi nha konieczno$¢ wstrzymania robét, aktualizacja i uzgodnienie
harmonogramu rzeczowo-finansowego nastgpi nie pézniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia
ponownego wprowadzenia Wykonawcy na teren robot.

12. Zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.
§15
Postanowienia koricowe

1. Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osé6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne
rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO),
dia ktérych administratorem danych jest Burmistrz Miasta i Gminy Miynary, ktérego siedzibg
jest Urzad Miasta i Gminy w Miynarach ul. Dworcowa 29, 14 — 420 Miynary

2. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okreslone
w RODO takze w zakresie dotyczagcym danych osobowych Wykonawcy oraz jego
pracownikéw.

3. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajacego z umowy lub pozostajacego
w zwigzku z umowa, strony podejma probe jego rozwigzania w drodze mediacji prowadzonej
przez zgodnie wybranego mediatora

4. Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegajg rozpoznaniu przez sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

5. W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrebnymi mogacymi mie¢ zastosowanie do
przedmiotu umowy.

6. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwtocznie informowaé druga strone o wszelkich zmianach
adresoéw ich siedzib i danych kontaktowych.

7. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach
o dostepie do informacji publicznej.

8. Integralng cze$¢ umowy stanowig:
1) program funkcjonalno-uzytkowy — zatacznik nr 1,
2) harmonogram rzeczowo-finansowy — zatgcznik nr 2,
3) oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 3,

4) wzér oswiadczenia Podwykonawcy o braku zobowigzan Wykonawcy =z tytutu
zrealizowanych cze$ci przedmiotu umowy — zatgcznik nr 4,
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5) wzor o$wiadczenia Podwykonawcy o braku zobowigzan Wykonawcy z tytutu rozliczenia
koricowego przedmiotu umowy — zatgcznik nr 5,
B ) e e e e

9. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa
dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy. 7
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Zatacznik Nr 4 do umowy
z dnia 17 kwietnia 2023 roku
Nr RG.272.4.2023.MS

Wzor oéwiadczenia Podwykonawcy o braku zobowigzan Wykonawcy
z tytulu zrealizowanych czesci przedmiotu umowy

PODWYKONAWCA:

niniejszym o$wiadczam, ze:

1. Podwykonawca otrzymat od Wykonawcy zadania pn. ,,Przebudowa budynkéw Os$rodka
Kultury oraz obiektow Stadionu Miejskiego w Mlynarach wraz z montazem instalacji
fotowoltaicznej”.

Czesciowe nalezne wynagrodzenie i zostal w ten sposob czesciowo zaspokojony z tytutu
podwykonawstwa przy realizacji w/w zadania.

2. Wiw zaplata wynagrodzenia zostala zrealizowana zgodnie z postanowieniami Umowy
o podwykonawstwo Nr ......................... ZANia ..o i wyczerpuje czeSciowo
roszczenia Podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytutu tych platnosci.

3. W zwigzku z dokonaniem zaptaty czesci wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz
Podwykonawcy z tytutu Umowy Nr............cooviieniens Zamawiajacy .......occreerrmeeereriiensenenns

posiada zobowigzanie wobec Podwykonawcy

\E‘l\



Umowa na ,,Przebudowe budynkéw Osrodka Kultury oraz obiektéw Stadionu Miejskiego w Mlynarach

wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej”

Zatacznik Nr 5 do umowy
z dnia 17 kwietnia 2023 roku
Nr RG.272.4.2023.MS

Wzor oswiadczenia Podwykonawcy o braku zobowiagzan Wykonawcy
z tytulu rozliczenia korncowego przedmiotu umowy

PODWYKONAWCA:

Piecze¢ firmowa Podwykonawcy

Dziatajgc w imieniu POAWYKONAWCY ..........ccoieiiiiie et ee e e
niniejszym o$wiadczam, ze:

1.

2.

3.

Podwykonawca otrzymat od Wykonawcy zadania pn. ,,Przebudowa budynkéw Osrodka
Kultury oraz obiektéw Stadionu Miejskiego w Mlynarach wraz z montazem instalacji
fotowoltaicznej”.

W calosci nalezne wynagrodzenie i.zostat w ten sposéb catkowicie zaspokojony z tytutu
podwykonawstwa przy realizacji ww. zadania.

W/w zaplata wynagrodzenia zostata zrealizowana zgodnie z postanowieniami Umowy
0 podwykonawstwo Nr ..........cevevenees z dnia . roszczenia
Podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytutu tych platnoéci.

W zwigzku z dokonaniem zaplaty catosSci wynagrodzenia przez Wykonawce na rzecz
Podwykonawcy z tytutu Umowy NE s Zamawiajacy

nie posiada zadnych zobowigzarn wobec Podwykonawcy, a wszelkie zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Podwykonawcy wygasty
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Zamawiajacy Gmina Miynary”
Tryb podstawowy art. 275 pkt 2- ,,Przebudowabudynkéw Osrodka Kultury oraz obiektéw Stadionu
Miejskiego w Mtynarach wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej”
Znak postepowania: RG.271.5.2023.MS

| ZALACZNIK NR 2FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiajacy :

Gmina Mtynary
ul. Dworcowa 29,
14-420 Miynary

FORMULARZ OFERTY

Ja/my nizej podpisani :

Anna Pyzak - wiasciciel
(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacii)

dziatajgc w imieniu i na rzecz:

Przedsiebiorstwo Transportowo-Sprzetowe Budownictwa ,PYZAK” Anna Pyzak

(petna nazwa Wykonawcy/ Wykonawcow w przypadku wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sig o udzielenie zaméwienia)
Adres : 11-100 Lidzbark Warmiriski, ul. Dgbrowskiego 11
REGON : 280597682
NIP : 743-123-55-79
Numer tel.: 89 767 04 95
Adres skrzynki ePUAP: /56072310280/domysina

Adres e-mail: biuro@pyzak.pl
(na ktére Zamawiajacy ma przestaé korespondencije)

Bezptatne i ogdinodostepne bazy danych (np. numer KRS, CEIDG):

https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?ld=756c8e0a-4829-4 15e-
a64a-c1399d738fae

Ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,Przebudowa budynkéw Osrodka
Kultury oraz obiektéow Stadionu Miejskiego w Miynarach wraz z montazem instalacji
fotowoltaicznej”

1. Cena oferty brutto za realizacje calego zaméwienia wynosi : 6 346 313,06 zi, w tym podatek od
towarow i ustug (VAT), wg stawki 23%, tj 1 186 708,95 zt

2. Termin pfatnosci — do 30 dni kalendarzowych.
3. Okres gwarancii jako$ci (wyrazony w liczbie miesiecy mozliwe do wyboru: 36,42,48,54,60): 60

4. Os$wiadczam, ze zamdwienie publiczne wykonam w terminie do 18 miesigcy od daty zawarcia
umowy.

5. Oswiadczamy, ze zapoznalismy sie ze Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia
i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.



Zamawiajgcy Gmina Mlynary”
Tryb podstawowy art. 275 pkt 2- ,,Przebudowabudynkéw Osrodka Kultury oraz obiektow Stadionu
Miejskiego w Miynarach wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej”
Znak postepowania: RG.271.5.2023.MS

6. Oswiadczamy, ze uzyskalismy wszelkie informacje niezbedne do prawidlowego przygotowania i
ztozenia oferty.

7. O$wiadczamy, ze jesteSmy zwigzani niniejszg oferta w terminie wskazanym
w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia.

8. Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie¢ ze wzorem umowy, stanowigcym zatacznik
nr 8 do SWZ i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferly, do zawarcia umowy zgodnej
z niniejszg oferta, na warunkach w niej okreslonych.

9. Oswiadczenie dotyczgce podwykonawstwa (nalezy zaznaczy¢ wlasciwa odpowiedz):

Nie zamierzam{=y) powierzyé¢ podwykonawcom zadnej czesci zamowienia

11. Odwiadczam, ze wypelnilem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osob fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu
ubiegania sie o udzielenie zamdéwienia publicznego w niniejszym postepowaniu**,

12. Wykonawca jest (zaznaczy¢ wlasciwe) :

- mikroprzedsiebiorstwem,

X - matym przedsigbiorstwem,

O- $rednim przedsiebiorstwem,

[O- jednoosobowa dziatalno$cig gospodarcza,

- osobg fizyczng nieprowadzacy dziatalnosci gospodarczej,
- innym rodzajem.

13. Tajemnica przedsigbiorstwa :

Oswiadczamy, iz informacje i dokumenty zawarte w pliku/folderze ................ stanowig tajemnice
przedsigbiorstwa w  rozumieniu przepisbw o zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji
zastrzegamy, Ze nie mogg by¢ udostepniane. Uzasadnienie zastrzeZenia ww. dokumentéw
i informacji jako tajemnicy przedsiebiorstwa zostato zawarte na w plikuffolderze ................ (jezeli
dotyczy).

-
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Zamawiajgcy Gmina Miynary”
Tryb podstawowy art. 275 pkt 2- ,,Przebudowabudynkow Osrodka Kultury oraz obiektow Stadionu
Miejskiego w Miynarach wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej”
Znak postgpowania: RG.271.5.2023.MS

14. Informacje dodatkowe:

15. Wraz z ofertg sktadamy nastepujgce oswiadczenia i dokumenty :

1) Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu

2) Dowdd wniesienia wadium

Informacja dia Wykonawcy : Formularz oferty musi byé opatrzony przez osobe lub osoby
uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiajacemu wraz z dokumentem (-ami)
potwierdzajgcymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobe podpisujaca oferte.

* Wykonawcy wspdlinie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia zobowigzani sg na podstawie
art. 117 ust 4 ustawy Pzp ziozyé odwiadczenie, z ktérego wynika, ktére roboty budowlane
wykonajg poszczegdlni wykonawcy. Wymdég zostanie zrealizowany jezeli zostanie prawidlowo
wypetniona powyzsza tabela.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego
dotyczacych lub zachodzi wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie sktada o$wiadczenia (usunigcie tresci oswiadczenia
nastepuje np. przez jego wykreslenie).

EN






Zamawiajgcy Gmina Miynary”
Tryb podstawowy art. 275 pkt 2- ,Przebudowabudynkéw Osrodka Kultury oraz obiektéw Stadionu
Miejskiego w Miynarach wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej”
Znak postepowania: RG.271.5.2023.MS

| ZALACZNIK FOrRMULARZ OFERTOWY - DODATKOWY ]

Zamawiajacy :

Gmina Mtynary
ul. Dworcowa 29,
14-420 Mlynary

FORMULARZ OFERTY DODATKOWY

Ja/my nizej podpisani :

Anna Pyzak - wiasciciel
(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentaciji)

dziatajac w imieniu i na rzecz:
Przedsiebiorstwo Transportowo-Sprzetowe Budownictwa ,PYZAK” Anna Pyzak
(petna nazwa Wykonawcy/ Wykonawcéw w przypadku wykonawcow wspbinie ubiegajacych sig o udzielenie zaméwienia)
Adres : 11-100 Lidzbark Warminski, ul. Dabrowskiego 11
REGON : 280597682
NIP : 743-123-55-79
Numer tel.: 89 767 04 95
Adres skrzynki ePUAP: /56072310280/domysina
Adres e-mail: biuro@pyzak.pl

(na ktére Zamawiajgcy ma przestaé korespondencje)

Bezplatne i ogéinodostepne bazy danych (np. numer KRS, CEIDG):
https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?1d=756c8e0a-4829-415¢-
ab4a-c1399d738fae

Ubiegajac sie o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,Przebudowa budynkéw Osrodka
Kultury oraz obiektéw Stadionu Miejskiego w Milynarach wraz z montazem instalacji
fotowoltaicznej”

1. Cena oferty brutto za realizacje calego zamowienia wynosi : 6 315 788,46 zi, w tym podatek od
towar6w i ustug (VAT), wg stawki 23 %, tj. 1 452 631,35 zt

2. Termin ptatnosci — do 30 dni kalendarzowych.
3. Okres gwarancji jako$ci (wyrazony w liczbie miesigcy mozliwe do wyboru: 36,42,48,54,60): 60

4. Oéwiadczam, ze zamowienie publiczne wykonam w terminie do 18 miesigcy od daty zawarcia
umowy.

5. Os$wiadczamy, ze zapoznaliSmy sie ze Specyfikacjy Warunkow Zamoéwienia
i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.

/) " H
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Zamawiajgcy Gmina Miynary”
Tryb podstawowy art. 275 pkt 2- ,Przebudowabudynkéw Osrodka Kultury oraz obiektéw Stadionu
Miejskiego w Miynarach wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej”
Znak postepowania: RG.271.5.2023.MS

6. Oswiadczamy, ze uzyskaliSmy wszelkie informacje niezbedne do prawidiowego przygotowania i
Zlozenia oferty.

7. Oswiadczamy, ze jesteSmy zwigzani niniejsza oferta w terminie wskazanym
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

8. Os$wiadczamy, Zze =zapoznalimy sie ze wzorem umowy, stanowigcym zatacznik
nr 8 do SWZ i zobowigzujemy sie, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej
Z niniejszg oferta, na warunkach w niej okreslonych.

9. Oswiadczenie dotyczace podwykonawstwa (nalezy zaznaczy¢ wiasciwg odpowiedz):
Nie zamierzam(-y) powierzy¢ podwykonawcom zadnej cze$ci zamowienia

11. Odwiadczam, Ze wypeinitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu
ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu**.

12. Wykonawca jest (zaznaczy¢ wlasciwe) :

- mikroprzedsiebiorstwem,

X - matym przedsigbiorstwem,

- érednim przedsiebiorstwem,

Ul- jednoosobowsg dziatalno$cig gospodarcza,

[J- osobg fizyczng nieprowadzgcg dzialalnosci gospodarczej,
O- innym rodzajem.

13. Tajemnica przedsiebiorstwa :

Oswiadczamy, iz informacje i dokumenty zawarte w plikuffolderze .......... stanowig tajemnice
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséwo zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
zastrzegamy, Zze nie mogg by¢ udostepniane. Uzasadnienie zastrzezenia ww. dokumentéw
i informaciji jako tajemnicy przedsiebiorstwa zostalo zawarte na w pliku/folderze ....... (jezeli dotyczy).



Zamawiajgcy Gmina Mlynary”
Tryb podstawowy art. 275 pkt 2- ,,Przebudowabudynkéw Osrodka Kultury oraz obiektéw Stadionu
Miejskiego w Miynarach wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej”
Znak postepowania: RG.271.5.2023.MS

14. Informacje dodatkowe:

..................................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dla Wykonawcy: Formularz oferty musi by¢ opatrzony przez osobe lub osoby
uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiajgcemu wraz z dokumentem (-ami)
potwierdzajgcymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobe podpisujaca oferte.

* Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia zobowigzani sg na podstawie
art. 117 ust 4 ustawy Pzp zlozyé oswiadczenie, z ktérego wynika, kitére roboty budowlane
wykonajg poszczegdlni wykonawcy. Wymdg zostanie zrealizowany jezeli zostanie prawidlowo
wypetniona powyzsza tabela.

**W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego

dotyczgcych lub zachodzi wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca hie sklada o$wiadczenia (usuniecie tresci oswiadczenia

nastepuje np. przez jego wykreslenie).
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Ogloazenio nr 202¥/BZP 00181653X1 2 dnia 2023-04-18

Ogloszenie o wyniku post¢gpowania
Roboty budowlane
,Przebudowa budynkéw Osrodka Kultury oraz obiektéw Stadionu Miejskiego w Mtynarach wraz z montazem instalacji
fotowoltaicznej”

[SEKCJA 1-ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajacego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Miynary

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170748130
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Dworcowa 29

1.5.2.) Miejscowos¢: Miynary

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-420

1.5.4.) Wojewédztwo: warminsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elblagki

1.5.7.) Numer telefonu: 552486082

1.5.8.) Numer faksu: 552486400

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mlynary.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: http://bip.miynary.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://fezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-841 0800c-b80e-11ed-b8d9-2a18¢1f2976f

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finansow publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dzialalno$ci zamawiajacego: Ogodlne ustugi publiczne

[SEKCJA Il — INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogloszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogloszenie dotyczy ustug spolecznych i innych szczegdinych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowej:
Przebudowa budynkéw Osrodka Kultury oraz obiektéw Stadionu Miejskiego w Miynarach wraz z montazem instalacji
fotowoltaicznej”

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-841 0800c-b80e-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
2.5.) Numer ogloszenia: 2023/BZP 00181693

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-04-18

2.8.) Zaméwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowani w BZP: 2022/BZP 00026894/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postgpowati:

1.1.4 Przebudowa budynkéw Osrodka Kultury oraz obiektéw Stadionu Miejskiego w Miynarach wraz z montazem instalacji
fotowoltaicznej

2.11.) Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspélfinansowanego ze srodkow Unii

o i 0 wyniku 42 - - Robaty

20723-04-18 Biuletyn Zaméwisti Publcznych



Ogloszenie nr 2023/87P 00181693/01 7 dnia 2023-04-18

Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa bylo poprzedzone ogloszeniem o zaméwieniu/ogloszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00116479
[ SEKCJA Il - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ - e b ]

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawa prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

| SEKCJAIV - PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RG.271.5.2023.MS

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie w formule ,zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: ,Przebudowa
budynkéw Osrodka Kultury oraz obiektéw Stadionu Miejskiego w Miynarach wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej”.
Obiekty objete inwestycjg sa jedynymi centrami sportu i kultury na terenie Gminy Miynary, w zwigzku z tym maja niezwykle
duze znaczenie dla zaspakajania potrzeb psychofizycznych wszystkich mieszkancéw Gminy. W budynku Osrodka Kultury
znajduje sig¢ sala widowiskowa, stanowigca niegdys sale kina, w ktdrej realizowany jest szereg zaje¢ kulturalnych dla
wszystkich grup mieszkancow, w tym m.in. zajecia muzyczne, taneczne, plastyczne. Stadion miejski jest nie tylko bazg do
organizacji zaje¢ sportowych i rozgrywek przez kiuby sportowe, ale takze miejscem organizacji masowych wydarzen
kulturalnych jak festiwale i koncerty. Budynki Osrodka Kultury nigdy nie przeszty modernizacji ani kompleksowego remontu,
w zwigzku z czym sg w zlym stanie. Nie sg dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych, nie posiadajg wydzielonych
stref pozarowych, oraz wykonane sg z materiatéw tatwopalnych. Zgodnie z powyzszym w celu zapewnienia dalszego
uzytkowania obiektéw niezbedna jest natychmiastowa interwencja.

Termomodemizacja pawilonu sportowego oraz budowa instalacji fotowoltaicznej zgodnie z:

- Projektem Budowlanym ocieplenia $cian i stropu pawilonu sportowego autorstwa inz. Elzbiety Bukowskiej z kwietnia 2020
r.,

- Projektem Budowlanym zasilania obiektu pawilonu sportowego w Miynarach z odnawiainych zrédet energii — instalacja
fotowoltaiczna autorstwa inz. Wojciecha Swietonia z marca 2020 r.,

- Audytem Energetycznym dla przedsiewziecia termomodernizacyjnego budynku socjalnego autorstwa mgr inz. Jacka
Kawczynskiego z marca 2020 .,

stanowigcymi zatacznik do programu funkcjonalno - uzytkowego.

Ponadto nalezy wykona¢ izolacje pionowa $cian fundamentowych budynku pawilonu sportowego z pianki PUR lub w
systemie XPS.

Szczegdtowy opis przedmiotu opisano w programie funkcjonalno — uzytkowym w zakresie rob6t budowlanych, sanitarnych i
elektrycznych, ktory stanowi zalacznik Nr 1.

Zadanie dofinansowane w ramach programu ,Rzadowy Fundusz Polski L.ad: Program Inwestycji Strategicznych.

4.5.3.) Giéwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45332000-3 - Raoboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45212224-2 - Roboty budowlane zwigzane ze stadionami

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektow budowlanych
45233200-1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45320000-6 - Roboty izolacyjne
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32000000-3 - Sprzet radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
09332000-5 - Instalacje sloneczne

71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71400000-2 - Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postgpowania: Postgpowanie/cze$¢
postepowania zakoriczyta sig zawarciem umowy

[SEKCJA Vi OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w paristwach EOG innych niz paristwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w parnstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska ceng lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razgco niska ceng lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza cena lub kosztem: 6315788,46 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 6315788,46 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 6315788,46 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

[ SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym si¢ o udzielenie zamowienia: Nie
7.2.) Wielko$¢ przedsigbiorstwa wykonawcy: Maly przedsigbiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Przedsigbiorstwo Transportowo-Sprzgtowe Budownictwa
LPYZAK" Anna Pyzak

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7431235579
7.3.3) Ulica: Dabrowskiego 11

7.3.4) Miejscowos¢: Lidzbark Warminski

7.3.5) Kod pocztowy: 11-100

7.3.6.) Wojewodztwo: warminsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cze¢$ci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA Vill UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-17
8.2.) Warto$¢ umowy/umowy ramowej: 6315788,46 PLN
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8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 18 miesigce

2023-04-18 Biudatyn Zaméwiets Publicznych o ie o wyni i - Roboly



zamowienia@mlynary.pl

Od: publikacja@ezamowienia.gov.pl

Wystano: wtorek, 18 kwietnia 2023 14:34

Do: zamowienia@mlynary.pl

Temat: Publikacja ogtoszenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych

Publikacja ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych

Dzien dobry,

Ogtoszenie o wyniku postepowania o numerze 2023/BZP 00181693/01 w dniu 2023-04-18 zostato
opublikowane w Biuletynie Zamoéwien Publicznych.

Wiadomos¢ wygenerowana automatycznie. Prosze nie odpowiadac.

Jezeli ten mail byf wysifany do Ciebie omytkowo - zignoruj powyzszg wiadomo$é lub powiadom Urzad
Zamoéwien Publicznych.






(Drugi) Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 - . ,,Przebudowa budynk... http://bip.mlynary.pl/przetarg/7347/-drugi-tryb-podstawowy-art-2..

(Drugi) Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 - . ,Przebudowa budynkow
Osrodka Kultury oraz obiektéw Stadionu Miejskiego w Mtynarach wraz
z montazem instalacji fotowoltaicznej”

Zaméwienie na: ,Przebudowa budynkéw Osrodka Kultury oraz obiektéw Stadionu Miejskiego w Miynarach
wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej”

Status zaméwienia: rozstrzygniete

Zamawiajacy: Gmina Miynary

Tryb zaméwienia: przetarg nieograniczony

Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Termin skiadania ofert: 16.03.2023 godz. 11:00

rozstrzygniecie

Jako najkorzystniejsza oferte wybrano oferte zlozong przez Przedsigbiorstwo Transportowo-Sprzetowe Budownictwa ,PYZAK"
Anna Pyzak

ul. Dabrowskiego 11, 11-100 Lidzbark Warmiriski

1z2

Zalaczniki:

Ogloszenie o zamdwieniu PDF, 110 KB € metryczka
Zatacznik nr 8 do SWZ - Projekt umowy @ DOC, 331 KB € metryczka
Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia PDF, 640 KB €) metryczka
Zatgcznik nr 2 do SWZ- Formularz ofertowy W pocx, 30kB b metryczka
Zatgcznik nr 3 do SWZ - Oéwiadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia rﬁj DOCX, 23 KB € metryczka
oraz spetnienia warunkéw udziatu

Zalgcznik nr 4 do SWZ - Oswiadczenie o aktualnoéci informaciji zawartych w [@ pocx, 22kB € metryczka
oswiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp

Zatacznik nr 5 do SWZ- O$wiadczenie podmiotu trzeciego (jezeli dotyczy) @ DOCX, 25 KB € metryczka
Zalgcznik nr 6 do SWZ - Wykaz oséb skierowanych do realizacji zamowienia ¥ pocx 24kB €0 metryczka
Zatacznik nr 7 do SWZ - Wykaz robét budowlanych @ DOCX, 26 KB €b metryczka
Zatacznik nr 1 do SWZ -Program funkcjonalno-uzytkowy.7z @ 7Z,42.19 MB € metryczka
Informacja o §rodkach przeznaczonych na realizacjg¢ zadania PDF, 435 KB € metryczka
informacja z otwarcia ofert przed negocjacjami PDF, 226 KB € metryczka
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(Drugi) Tryb podstawowy art. 275 pkt 2 - . ,,Przebudowa budynk... http://bip.mlynary.pl/przetarg/7347/-drugi-tryb-podstawowy-art-2..*

Informacja po otwarciu ofert dodatkowych €@ metryczka
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PDF, 473 KB € metryczka
Ogtoszenie o wyniku PDF, 70 KB €Y metryczka

Podmiot udostepniajgcy: Mirostaw Sabatowski

Wytworzyt: Burmistrz

Odpowiedzialny za tresé: Mirostaw Sabatowski

Data wytworzenia: 18.04.2023 ’

Opublikowat w BIP: Mirostaw Sabatowski

Data opublikowania: ©18.04.2023 14:38

Liczba pobrari: : 1]
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zamowienia@mlynary.pl

Od: powiadomienia@ezamowienia.gov.pl

Wystano: wtorek, 18 kwietnia 2023 14:34

Do: zamowienia@mlynary.pl

Temat: Komunikat do postepowania/konkursu nr ocds-148610-8410800c-b80e-11ed-

b8d9-2a18c1f2976f

Komunikat do postepowania/konkursu nr ocds-148610-8410800¢c-b80e-
1led-b8d9-2a18c1f2976f

Dzien dobry,

Postepowanie/konkurs nr ocds-148610-8410800¢-b80e-11ed-b8d9-2a18¢1f2976f zmienito
status na Zawarta umowa.

Po uptywie 3 miesigcy system automatycznie usunie pliki dodane do postepowania/konkursu.
Aby nie utraci¢ plikéw, nalezy je zapisa¢ w wewnetrznych zasobach.

W celu przejscia do postepowania/konkursu nacisnij ponizszy link:

LINK 2

Wiadomos¢ wygenerowana automatycznie. Prosze nie odpowiadaé.

Jezeli ten mail byt wystany do Ciebie omytkowo - zignoruj powyzszq wiadomosc lub powiadom Urzqd Zaméwien
Publicznych.
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