Aneks nr 2
do umowy nr RG.272.4.2023.MS z dnia 17.04.2023 r.

zawarty w dniu 13 grudnia 2023 r. w Mtiynarach, pomiedzy:

1. Gming Mlynary ul. Dworcowa 29, 14-420 Mtynary,
NIP: 578-31-09-418, REGON 170748130
reprezentowang przez :
Panig Renate Wiolette Bednarczyk - Burmistrza Miasta i Gminy Mlynary
przy kontrasygnacie Pani Katarzyny Rynkowskiej - Skarbnika Miasta i Gminy Mlynary,
zwang dalej Zamawiajacym,

2. Pania Anng Pyzak prowadzaca dzialalnos¢ gospodarczg pod nazwa Przedsiebiorstwo
Transportowo-Sprzetowe Budownictwa ~PYZAK” Anna Pyzak ul. Dabrowskiego 11,
11-100 Lidzbark Warminski, NIP 743-123-55-79, REGON 280597682,
reprezentowang przez Pana Cezarego Pyzak — pelnomocnika wiascicielki Anny Pyzak
zwana dalej Wykonawcq,

§1.

Na podstawie art. 455 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 . poz. 1605 z pézn. zm.) Strony dokonujg zmiany umowy
W ten sposob, ze:

1) w§ 1 po ust. 1 dodaje si¢ ust. la, ktory otrzymuje brzmienie: . Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania nawodnienia plyty boiska zgodnie
z przedstawionym projektem i przedmiarem robdt.”

2) § 6 ust. I zapis otrzymuje brzmienie: »Za wykonanie calosci Przedmiotu umowy
Wykonawcy bedzie nalezne wynagrodzenie ryczattowe w kwocie 6 428 492,68 zi
brutto (sze$¢ milionow czterysta dwadziescia osiem tysigcy  czterysta
dziewigcdziesiat dwa zlote 68/1 00), w tym podatek Vat 23%: 1 202 075,87 z1.”

§ 2.

Pozostale postanowienia umowy pozostajg bez zmian.

§ 3.

Aneks sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawecy.




