Aneks nr 3
do umowy nr RG.272.4.2023.MS z dnia 17.04.2023 r.

zawarty w dniu 17 pazdziernika 2024 r. w Mtynarach, pomiedzy:

1. Gming Mlynary ul. Dworcowa 29, 14-420 Mtynary,
NIP: 578-31-09-418, REGON 170748130
reprezentowang przez:
Panig Renate Wiolette Bednarczyk - Burmistrza Miasta i Gminy Miynary
przy kontrasygnacie Pani Katarzyny Rynkowskiej - Skarbnika Miasta i Gminy Mtynary,
zwang dalej Zamawiajacym,

2. Pania Anna Pyzak prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa Przedsigbiorstwo
Transportowo-Sprzgtowe Budownictwa ,PYZAK” Anna Pyzak 11-100 Lidzbark
Warminiski ul. Dgbrowskiego 11, NIP 743-123-55-79, REGON 280597682,
reprezentowang przez Pana Cezarego Pyzaka — pelnomocnika wlascicielki Anny Pyzak
zwang dalej Wykonawcg,

§1.
W zwigzku z brakiem mozliwosci zakoriczenia inwestycji spowodowanej okoliczno$ciami
niezaleznymi od obu stron, dotyczacymi niezapewnienia przylacza elektroenergetycznego
o odpowiedniej mocy przez podmiot zewnetrzny, Strony umowy dziatajac na podstawie
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) dokonuja jej zmiany w ten sposéb, ze § 2 ust. 2 pkt 2) umowy
otrzymuje brzmienie:

2) etap 2 —w terminie do 19 miesigcy od dnia jej zawarcia. '

§ 2'
1. Pozostale postanowienia umowy pozostaja bez zmian.
2. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz w zwigzku z okolicznosciami skutkujacymi zmiang umowy
na podstawie niniejszego aneksu nie zglaszaja wzgledem siebie jakichkolwiek roszczen i nie
beda ich zglaszaé¢ w przysztosci.

§3.

Aneks sporzagdzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY




