Aneks nr 4
do umowy nr RG.272.4.2023.MS z dnia 17.04.2023 r.

zawarty w dniu 18 listopada 2024 r. w Mlynarach, pomiedzy:

1. Gming Mlynary ul. Dworcowa 29, 14-420 Miynary,
NIP: 578-31-09-418, REGON 170748130
reprezentowang przez:
Panig Renat¢ Wiolette Bednarczyk - Burmistrza Miasta i Gminy Mlynary
przy kontrasygnacie Pani Katarzyny Rynkowskiej - Skarbnika Miasta i Gminy Milynary,
zwang dalej Zamawiajacym,

2. Panig Anng Pyzak prowadzaca dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa Przedsiebiorstwo
Transportowo-Sprzetowe Budownictwa ,PYZAK” Anna Pyzak 11-100 Lidzbark
Warminski ul. Dgbrowskiego 11, NIP 743-123-55-79, REGON 280597682,
reprezentowang przez Pana Cezarego Pyzaka — pelnomocnika wiascicielki Anny Pyzak
zwang dalej Wykonawcg,

§1.
W zwiazku z brakiem mozliwosci zakonczenia inwestycji spowodowanej okoliczno$ciami
niezaleznymi od obu stron, dotyczacymi niezapewnienia przylacza elektroenergetycznego
0 odpowiedniej mocy przez podmiot zewngtrzny, Strony umowy dzialajac na podstawie
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych
(t.j. Dz. U. 22024 r. poz. 1320) dokonuja jej zmiany w ten sposéb, ze § 2 ust. 2 pkt 2) umowy
otrzymuje brzmienie:

2) etap 2 —w terminie 603 dni od dnia jej zawarcia (1. do dnia 10.12.2024 r.).

§2.
1. Pozostale postanowienia umowy pozostajg bez zmian.
2. Strony zgodnie o$wiadczajg, iz w zwiazku z okolicznosciami skutkujgcymi zmiang umowy
na podstawie niniejszego aneksu nie zglaszajg wzgledem siebie jakichkolwiek roszczefi i nie
beda ich zglasza¢ w przysztoscei.

§ 3.

Aneks sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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